

**CURSO** ME 5701  
**TITULO** PROYECTOS DE MATERIALES Y MANUFACTURA  
**PROFESOR** LEONEL NÚÑEZ  
**AYUDANTE** MAURICIO ARAYA (INGENIERO DE MATERIALES, UCH)

**FECHA** 18 DE NOVIEMBRE DE 2011

**TEMA 3** CONTROL DE AVANCES PROYECTO N° 1

CONTROL DE 150 HH

**IMPRESIÓN DEL PROFESOR RESPECTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRAZADAS**

GRUPO N °	EMPRESA	MEMORIA VENTILACIÓN	MEMORIA MECÁNICA	MEMORIA ESTRUCTURAL	MEMORIA EE & C	PLANOS DETALLADOS	MATER & MANUF	CUBICACIÓN & COSTEO
1	ASEIMEC	Entregada, pero con problemas	No entregada	No entregada	Entregada, pero no cierra ni resuelve.	NO	NO	NO
2	PROMETEC	Entrega borrador no formal. Problemas.	No entregada	No entregada	No entregada	NO	NO	NO
3	PROMECC	NO entregada	No entregada	No entregada	Entregada, pero no cumple requisitos.	NO	NO	NO

**CONCLUSIÓN**

ESTÁN EN SERIOS PROBLEMAS PARA TERMINAR EL PROYECTO  
 DEBEN ENTREGAR GANTT Y CURVA S DE CONTROL  
 DEBEN ASIGNAR RECURSOS PARA COMPLETAR PROYECTO ESTA SEMANA