

Ejercicio Gantt

© 2017 Christian Willatt H.

Ud. debe armar la Gantt de un proyecto de Investigación de Mercado de un nuevo producto de consumo masivo. Si la fecha de inicio es 01 de Agosto, se pide:

- Definir las relaciones de precedencia y construir carta Gantt
- Fechas de inicio y término de cada actividad
- Fecha de término del proyecto
- Ruta crítica
- Avance del proyecto y status

N°	Actividad	Duración	Avance
1	Identificar consumidores	3	100%
2	Desarrollar cuestionario preliminar	10	100%
3	Probar cuestionario	15	100%
4	Revisar cuestionario	5	50%
5	Analizar alternativas SW	20	
6	Cargar SW con cuestionario	3	
7	Enviar encuesta	2	
8	Analizar resultados	15	
9	Preparar informe	10	