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• Si no medimos resultados, no podemos distinguir 
el éxito del fracaso. 

• Si no distinguimos el éxito, no podemos 
recompensarlo. 

• Si no podemos recompensar el éxito, 
probablemente estamos recompensando fracasos. 

• Si no podemos distinguir éxito, no podemos 
aprender de él. 

• Si no podemos reconocer el fracaso, no podemos 
corregirlo. 

• Si podemos demostrar resultados, podemos ganar 
el apoyo público o ciudadano.  

El Poder de Medir Resultados 



Evaluación Ex - post  

• Los objetivos de la evaluación ex – post son: 
– Valorar el logro de los resultados generales del 

proyecto en términos de eficiencia, productos e 
impacto. 

– Corregir deficiencias detectadas durante la operación 
del proyecto. 

– Obtener enseñanzas aplicables en la planificación 
futura, es decir, para la formulación, para la 
evaluación ex-ante, para la ejecución y para el 
seguimiento y evaluación de los proyectos y 
programas a realizarse en el futuro. 



Tipos de Evaluación Ex - post  

• Concluida la ejecución del proyecto 
– Se dispone del monto de inversión y los plazos de ejecución 

definitivos del proyecto. 

– Si el proyecto no ha cambiado su alcance, esta primera 
evaluación muestra los cambios de rentabilidad del proyecto 
(variaciones en el VAN) originados exclusivamente por 
diferencias en los plazos y montos de la inversión inicial.  

– El resultado de esta evaluación se puede resumir en un Informe 
de Término de Proyecto (ITP) 

• Durante la operación a régimen del proyecto 
– Se dispone de la inversión y los flujos de beneficios y costos 

efectivos para los periodos transcurridos, los que 
razonablemente pueden proyectarse como válidos para el resto 
del periodo de operación.  



Proceso de Evaluación Ex - post  

Identificación 

Medición 

Confrontación 

Explicación 

Difusión 

Apreciación del proyecto a ser evaluado: 

 Objetivos y factores endógenos y exógenos que intervinieron. 

 Reconstrucción de la historia del proyecto 

Debe tender a producir, antes que una exactitud que muchas 

veces es imposible de alcanzar, por lo menos la dirección y el 

orden de magnitud de los efectos observados. 

 

• Se debe confrontar la situación observada con la esperada. 

• La existencia de un sistema adecuado de archivo de los 

antecedentes que respaldaron al proyecto es imprescindible. 

 

• Explicación de los fenómenos y efectos observados, de las 

diferencias entre lo esperado y la realidad identificadas.  

• Es la base de las conclusiones y recomendaciones 

Para lograr la retroalimentación del sistema 



Evaluación ex - post 

• Consiste en la medición de los resultados 

acumulados para: 
– Diseño/implementación 

– Cobertura 

– Focalización 

– Eficiencia 

– Resultados 

– Impacto 



Principales enfoques  

de evaluación ex - post 

• El monitoreo es el seguimiento rutinario de las actividades de un programa 
a través de una medición regular y continua para ver si las actividades 
planificadas se están realizando. Los resultados muestran si las actividades 
del programa se están implementado de acuerdo a los planes, y describen 
el grado de utilización de los servicios del programa. 

• La evaluación de procesos debería llevarse a cabo conjuntamente con el 
monitoreo. Las evaluaciones de procesos recogen información que mide 
cuán bien se están desarrollando las actividades de un programa. 

• La evaluación de resultados y la evaluación de impacto miden hasta 
qué punto se logran los resultados del programa, y evalúa el impacto del 
programa en la población objetivo por medio de mediciones de los cambios 
en el conocimiento, actitudes, comportamientos, habilidades, normas 
comunitarias, etc. La evaluación de resultados determina si los resultados 
en que el programa ha tratado de influir están cambiando en la población 
objetivo. La evaluación del impacto determina cuánto de los cambios 
observados en los resultados se deben a los esfuerzos del programa 



Tipos de Evaluación Ex - Post:  
Evaluación a nivel de producto 

 Insumos: 

Tiempo 

RR. Financieros 

Productos Intermedios 
Bienes de  Capital: 

Infraestructura 

Equipos 

E
ta

p
a 

In
v

er
si

ó
n

 

Productos Finales 
Bienes o Servicios 

 

E
ta

p
a 

O
p

er
ac

ió
n

 

Insumos: 

RR. HH 

RR. Financieros 

 

Beneficiarios 



Evaluación a nivel de producto: 

Ejemplo: Grandes obras de riego 

Variable Institución responsable 

Costos de inversión DOH (Departamento de Presupuesto / Departamento de Construcción) 

Obras ejecutadas DOH (Departamento de Construcción o Dirección Regional) 

Plazos de ejecución del 

proyecto 
DOH (Departamento de Construcción o Dirección Regional) 

Tamaño del proyecto DOH (Departamento de Construcción o Dirección Regional) 

 

Variables a Nivel de Producto: Etapa de Inversión 



Evaluación a nivel de producto: 

Ejemplo: Grandes obras de riego 

Variable Institución responsable 

DFL N° 1.123/81 

- DOH 

- Asociación de canalistas / Junta de Vigilancia - Volumen acumulado y caudal  entregado 

 
Ley de Concesiones OO. PP. 

Empresa concesionaria 

- Asistencia técnica a los agricultores  

- Asistencia crediticia a los agricultores 

- INDAP 

- CORFO 

Ley N° 1.123/81 

- DOH 

- Asociación de canalistas / Junta de Vigilancia 

- Costos de operación y mantenimiento obra  

 

Ley de Concesiones OO. PP. 

Asociación de canalistas 

Empresa concesionaria 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

- Recuperación de costos (DFL N° 1.123/81) - DOH / Tesorería General de la República. 

- Ingresos por venta de agua (Ley de 

concesiones) 

 

Empresa concesionaria / Superintendencia de Valores y Seguros 

/ Asociación de canalistas. 

 

Variables a nivel de producto: Etapa de Operación 



Tipos de Evaluación Ex - Post:  
Evaluación a nivel de impacto 

Factores que 

inciden en la 

generación del 

problema (causas) 

 

Agentes: 

Generan 

respuestas al 

problema 

Respuestas 

Estado Inicial: 

Problema central y 

sus efectos 

(E1) 

Estado sin 

proyecto 

(E2) 

Estado con 

proyecto 

(E3) 

Proyecto/Programa 



Evaluación a nivel de Impacto: 

Ejemplo: Grandes obras de riego 

Variables a nivel de Impacto 

Variable 
Institución generadora de 

información 

Cambios en el nivel de renta de los agricultores 

 

- INDAP 

- ODEPA 

Superficie regada 

 

- INDAP 

- ODEPA/CIREN 

- SAG 

- INE 

- Junta de Vigilancia 
Generación de empleo 

 

- ODEPA 

- INE 

Migración - INE 

Estructura de propiedad de la tierra 
- INDAP 

- DOH 

Impacto en el valor del suelo agrícola 

 
- DOH 

Impacto en el valor de los derechos de agua 

 

- DGA 

- DOH 

Impacto sobre actividad económica relacionada 

con la agricultura 
 

Incorporación de tecnología 

 
- INDAP 

Efectos sobre el turismo 

 

- DOH 

- SERNATUR 

Impactos ambientales - DOH 

 



Tipos de Evaluaciones Ex – Post de Proyectos: MIDEPLAN 

• Evaluación Ex Post Simplificada 

 Se realiza una vez finalizada la fase de ejecución de una iniciativa 

de inversión. Para el caso de los proyectos, sólo es posible realizar 

un análisis de los resultados a nivel de productos y en variables de 

costos, tiempo de ejecución y especificaciones técnicas (tamaño, 

producto, localización, etc.). Para el caso de los programas de 

inversión, el término de la ejecución es sinónimo de término de la 

operación, en ese momento se puede tener claridad de los objetivos 

alcanzados a nivel de productos y en algunos casos de los objetivos 

logrados a nivel de propósito. Para los estudios básicos, al término 

de su ejecución, será posible medir resultados sólo a nivel de 

productos 



Tipos de Evaluaciones Ex – Post de Proyectos: MIDEPLAN 

• Objetivos Evaluación Ex Post Simplificada 

 Conocer la conducción de la ejecución de las iniciativas de 
inversión, a través del análisis de los tiempos involucrados en el 
proceso, de los costos y tiempos reales y de los productos 
obtenidos. 

  

 Identificar variaciones en la etapa de ejecución, entre lo propuesto y 
lo real e identificar y analizar sus causas. 

  

 Retroalimentar al Subsistema de Análisis Técnico Económico 
(Evaluación Ex Ante), básicamente en lo que se refiere a las 
metodologías y parámetros utilizados en la estimación de costos de 
inversión, plazos y productos de las iniciativas y, entregar insumos 
para el diseño del programa de capacitación interna y externa. 



Tipos de Evaluaciones Ex – Post de Proyectos: MIDEPLAN 

• Evaluación Ex post  en Profundidad 

 Es el estudio completo y detallado que analiza y compara el 

comportamiento de lo estimado y lo real en las variables relevantes 

de una iniciativa de inversión. 

  

 Esta evaluación se realiza una vez que la iniciativa ha alcanzado su 

comportamiento en régimen, es decir cuando el flujo de beneficios y 

costos se comportan de una manera normal, esto es generalmente 

algunos años después de finalizada su ejecución. 



Tipos de Evaluaciones Ex – Post de Proyectos: MIDEPLAN 

• Objetivos de la Evaluación Ex post en Profundidad 

• Analizar en forma detallada el comportamiento de las iniciativas 
tanto en su etapa de ejecución como de operación. 

• Identificar los resultados reales de las iniciativas y compararlos con 
los estimados inicialmente,  

• Generar instrumentos metodológicos para la evaluación ex post. 

• Generar insumos para mejorar el instrumental metodológico de la 
evaluación ex ante. 

• Retroalimentar al Sistema Nacional de Inversiones. 

  

 El proceso de evaluación ex post en profundidad está sustentado en el 
Seguimiento de las iniciativas tanto en la ejecución como en la operación. A 
través del Seguimiento, es posible recabar información en forma 
sistematizada de la ejecución y de la operación de las iniciativas de modo 
de facilitar la posterior evaluación ex post en profundidad 



Tipos de Evaluaciones de Programas  - DIPRES 

Evaluaciones de Programas Gubernamentales (EPG) 

 Evaluación de consistencia en diseño, gestión y resultados  

 Basado en la metodología de marco lógico 

 Realizadas por paneles de 3 expertos independientes, seleccionados por concurso público 

 Informe Final en 6 meses 

Evaluación de Impacto (EI) 

 Evaluación de los resultados finales de programas en base a mediciones de impacto 

 Metodología considera recolección de datos, técnicas de medición más sofisticadas 
(“Matching”, LATE), grupos de control 

 Realizadas por consultoras privadas y universidades 

 Informe Final en 1-1/2 años 

Evaluación Comprehensiva del Gasto (ECG) 

 Evaluación del diseño y gestión institucional y resultados y uso de recursos en la provisión de 
los productos estratégicos. 

 Se evalúa la posible existencia de duplicidades, inconsistencias, oportunidades para generar 
sinergias y ahorros. 


